



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n. 179 del 21 Dicembre 2011

DETERMINAZIONE n. 02 del 04/02/2012

OGGETTO: Cantiere regionale di lavoro n. 1001405/RG 38 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Fosse sciuchia" istituito con D.R.S. n. 1405 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro - **impegno oneri per proroga giornate lavorative personale di direzione.**

C.U.P.: B97H10001070002 C.I.G.: 1139569216

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con D.R.S. n. 1405 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro, è stato autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 1001405/RG 38 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Fosse Sciuchia" per l'importo complessivo di € 111.977,00

- **che** il progetto di cantiere di cui al superiore finanziamento prevedeva la durata di giorni 69 per n. 15 operai pari a complessive n. 1035 giornate lavorative, per cui l'attività del direttore del cantiere e dell'istruttore era pari a giorni 69;

- **che** a causa delle assenze degli operai accumulati durante tutto il periodo dell'attività lavorativa ed al fine di raggiungere il numero massimo delle giornate lavorative finanziate in n. 1020 si è reso necessario, anche come richiesto dall'Amministrazione comunale di prorogare l'attività lavorativa del personale di direzione

- **che** con delibera della G.M. 189 del 06.12.2011 è stata assegnata la somma di € 1.254,76 con prenotazione al Cap. 730 art. 40, intervento 1010601 impegno 555/2011 quale maggiore onere per integrazione giornate lavorative prestate dal direttore dei lavori e dall'istruttore del cantiere n. 1001405/RG/38 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale " Fosse Sciuchia ", e precisamente:

- Direttore giorni di recupero n. 10 importo complessivo € 921,20;
- Istruttore giorni di recupero n. 04 importo complessivo € 333,56;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.254,76 ivi compresi assicurazioni tredicesima e importo giornaliero come sopra assegnata e nel contempo autorizzare l'Area Economica Finanziaria a procedere alla relativa liquidazione a favore del direttore dei lavori Arch. Giacinta Simona e istruttore Amato Paolo;

- Visto il vigente O.E.E.L.L.;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
- Visto il regolamento delle determinazioni di cui alla delibera della G.M. n. 201 del 07.10.1999;
- Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma complessiva di € 1.254,76 ivi compresi assicurazioni tredicesima e importo giornaliero quale maggiore onere per integrazione giornate lavorative prestate dal direttore dei lavori e dell'istruttore del cantiere regionale n. 1001405/Rg/38 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada rurale " Fosse schiuchia "
- 2) Autorizzare l'area Economico Finanziaria alla liquidazione a favore del Direttore dei lavori Arch. Giacinta Simona della somma di € 921,20 ogni onere compreso e dell'Istruttore Amato Paolo della somma di 333,56 ogni onere compreso, ad integrazione delle maggiori giornate lavorative prestate del cantiere in argomento assegnata con Delibera della G.M. n. 190 del 05.12.2011;
- 3) Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 4) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*geom. Amato Paolo*)